

Kołobrzeg, dnia 25.04.2017 r.

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania pod nazwą „*Remont podtorza suwnicowego na terenie Ciepłowni Centralnej w Kołobrzegu*”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z chęcią uczestnictwa naszej firmy w przedmiotowym przetargu na wykonanie remontu podtorza suwnicowego zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie możliwości przesunięcia terminu składania ofert z dnia 28.04.2017r na dzień **09.05.2017r** oraz terminu wykonania zadania na **3 miesiące od daty podpisania umowy**.

Aktualny termin składania ofert z uwzględnieniem wymaganej wizji, koniecznością przygotowania oferty i jej prawidłowej wyceny oraz zapewnienia wadium, uniemożliwia nam jej złożenie w wymaganym przez Państwa terminie.

Jednocześnie aktualnie brak określonego czasu na wykonanie prac obiektowych z jedynie narzuconym terminem końcowym ukończenia zadania – 29.06.2017r uniemożliwia nam podjęcia się uczestnictwa w tym przetargu, gdzie teoretycznie umowa może być podpisana w drugim tygodniu maja 2017r i pozostaniem nam 1,5 miesiąca na wykonanie tak poważnej i trudnej modernizacji torowiska.

Uwzględniając nasze wieloletnie doświadczenie w takich realizacjach nie widzimy realnych możliwości wykonania przedmiotowej modernizacji torowiska w tym terminie w zakresie: wykonanie demontażu torowiska, wykonanie skucia nadlewki betonowej naprawy fundamentów wg założonego systemu, zakup nowego systemu mocowania wraz z kotwami, masą M38, betonem, blachami itp, wykonanie otworów pod nowe kotwy Hilti (około 1800 otworów), wklejenie kotw, poziomowanie blach, wykonaniem podlewek pod blachy oraz montaż nowego systemu mocowania szyn wraz z szyną, wykonanie operatu geodezyjnego.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcia terminu składania ofert na dzień 09.05.2017r oraz terminu wykonania zadania na 3 miesiące od daty podpisania umowy.

Miejska Energetyka Ciepła
w Kołobrzegu Sp. z o.o.
Elżbieta Warchol
Dyrektor
ds. ekonomiczno-finansowych
prokurent