

Kołobrzeg, 07.05.2024 r.

**Dotyczy:** postępowania nr 09/2024 pod nazwą „**Remont elektrofiltru poziomego suchego typ 18/7,5/3x5,0/0,3 kotła KW-6**”.

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu Sp. z o.o. udziela następującej odpowiedzi.

#### **Pytanie :**

W związku naszym zainteresowaniem złożeniem oferty w postępowaniu pn.: „*Remontu elektrofiltru poziomego suchego typ 18/7,5/3x5,0/0,3 kotła KW-6*” zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymaganego terminu realizacji z dnia 31.08.2024 na dzień 10.09.2024. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w zakresie zadania jest „Dostawa, montaż i uruchomienie nowego przenośnika rurowo -zgrzeblowego Fulmar 150”. Pragniemy zwrócić uwagę, że aktualnie termin dostawy przenośnika producent określa na 3 miesiące. Biorąc pod uwagę aktualny termin składania ofert (10.05.2024), czas potrzebny na rozstrzygnięcie postępowania, podpisanie umowy oraz czas potrzebny na zakontraktowanie dostawy przenośnika (w sumie około 2-3 tygodnie) wówczas dostawa przenośnika będzie możliwa pod koniec sierpnia 2024. Mając na uwadze powyższe, aktualnie oczekiwany termin zakończenia prac remontowych elektrofiltru do 30.08.2024 jest nie możliwy do dotrzymania. Dlatego też zwracamy się prośbą o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku oraz zmianę terminu realizacji zadania na dzień 10.09.2024.

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu odbioru końcowego elektrofiltru kotła KW-6 na dzień **10.09.2024 r.**

Termin przekazania elektrofiltru kotła KW6 do eksploatacji z wyłączeniem montażu przenośnika rurowo – zgrzeblowego pozostaje bez zmian tj. do dnia **21.08.2024 r.**

Termin przekazania przenośnika rurowo – zgrzeblowego do eksploatacji ustala się na dzień **10.09.2024 r.**

W związku z tym ulega odpowiedniej zmianie zapis § 3 ust. 1 projektu umowy.

Jednocześnie w § 14 ust. 2 pkt 1 projektu umowy dodaje się zapis dotyczący kary umownej w brzmieniu:

„- za przekroczenie terminu przekazania przenośnika rurowo - zgrzeblowego do eksploatacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu,”

W załączeniu poprawiona umowa i formularz ofertowy.