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Kołobrzeg,  28.08.2020 r. 

 

Dotyczy: postępowania nr 32/2020 pod nazwą  „Uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa 

bocznicy kolejowej MEC Kołobrzeg”. 

W związku z otrzymaniem zapytania od potencjalnego Wykonawcy Zamawiający - 

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Sp. z o.o.  udziela następujących odpowiedzi. 

Pytanie 1:  

Czy możliwe jest przedłużenie terminu wykonania zadania bez naliczania kar umownych. 

Wykonanie zadania w ciągu miesiąca nie jest możliwe z uwagi na uzgodnienia z PKP PLK, które 

zgodnie z wytycznymi PKP PLK mogą trwać miesiąc, a regulamin można napisać dopiero po 

dokonaniu audytu i opracowaniu przepisów wewnętrznych, bo dane te trzeba zawrzeć w 

regulaminie. Ponadto wydanie świadectwa przez UTK jest obecnie znacznie wydłużone zgodnie z 

ustawą i rozporządzeniami o pandemii na co wykonawca nie ma wpływu. Proszę o potwierdzenie, 

że zapis w paragrafie 6 pkt. 3 ,, za nieuzasadnione przekroczenie terminu” nie zawiera terminów 

uzgodnień i rozpatrywania przez PKP PLK i UTK bo wykonawca nie ma na to wpływu oraz że 

wykonawca może wystąpić o przedłużenie terminu wykonania i uzyskać zgodę. 

Odpowiedź 1: 

W związku z otrzymanym zapytaniem Zamawiający postanowił wydłużyć przewidziane w 

specyfikacji terminy wykonania zamówienia. 

W wyniku powyższego Zamawiający zmienił opisane w rozdziale VII SIWZ w następujący 

sposób:  

1) rozpoczęcie prac po podpisaniu umowy; 

2) termin złożenia kompletnej, uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji sporządzonej na 

podstawie informacji zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

złożenia do właściwego organu wniosku o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa – do 11 

stycznia 2020 r. 
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3) termin uzyskania świadectwa bezpieczeństwa użytkowanej przez Zamawiającego 

bocznicy - do 12 kwietnia 2021 r.  

Przed przystąpieniem do odbioru częściowego Wykonawca, w terminie nie później niż do dnia  

28 grudnia 2020 r., zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kompletną dokumentację 

sporządzoną na podstawie informacji zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w celu jej zatwierdzenia.  

 

W związku z powyższym Zamawiający zaktualizował formularz ofertowy oraz dokonał 

odpowiednich zmian we wzorze umowy. 

Zmieniony formularz oraz wzór umowy został umieszczony przez Zamawiającego na jego stronie 

internetowej w zakładce dotyczącej postępowania. 

Wykonawcy powinni złożyć oferty z uwzględnieniem poprawionych dokumentów: 

1) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy  

2) Załącznik nr 2 – wzór umowy. 

 


