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Kołobrzeg, 11.09.2020 r. 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
„WYKONANIE MODERNIZACJI UKŁADU POMPOWEGO CIEPŁOWNI 

MEC KOŁOBRZEG ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 3 W 

KOŁOBRZEGU” 
 

1. Przedmiot zamówienia 
  

1) Zamówienie składa się z dostawy urządzeń, wykonania robót we wszystkich branżach 

przewidzianych projektami, polegających na demontażu i montażu oraz uruchomieniu i 

odbiorze instalacji pompowej.  

2) Prace modernizacyjne należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową 

wykonawczą sporządzoną przez Elektromontaż Toruń pn. „Modernizacja układu 

pompowego Ciepłowni MEC Kołobrzeg” składającą się z: 

a) PW – części konstrukcyjnej, mechanicznej i technologicznej 

b) PW – części elektrycznej 

c) PW – części AKPIA 

 

2. Prace instalacyjno - montażowe 
 

1) Prace demontażowe, instalacyjne i montażowe dotyczące poszczególnych etapów 

realizacji powinny się rozpocząć po uzgodnieniu z kierownikiem Działu Produkcji i na 

bieżąco konsultowane w trakcie realizacji. 

2) Z uwagi na charakter pracy Ciepłowni (całoroczna dostawa ciepła na potrzeby c.w.u.) 

modernizację pompowni podzielono na dwa etapy: 

a) I ETAP obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac związanych z 

modernizacją pompowni na obiekcie Ciepłowni CC1/1 w takim stopniu aby 

Ciepłownia mogła pracować w trybie ciągłym od dnia 21.06.2021 

b) II ETAP obejmuje wykonanie wszystkich  pozostałych prac związanych z 

modernizacją pompowni na obiekcie Ciepłowni CC1/2.   

3) W II etapie realizacji na obiekcie CC1/2 należy dodatkowo wykonać fundament pod PO - 4 

i doprowadzić niezbędne rurociągi do pompy, która będzie zamontowana w przyszłości  

(Rys nr S-004 PW- część konstrukcyjna, mechaniczna i technologiczna). 

4) Podstawą prac są projekty wykonawcze modernizacji układu pompowego.  

5) Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze dostarczyć Zamawiającemu wyniki z badań 
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spoin na rurociągach wymagane projektem i normą. 

6) Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od projektu w zakresie doboru głównych urządzeń 

(pompy, sterowniki, przemienniki i armatura). 

7) Nowe pompy sieciowe i przewałowe kotłów WR25 mają być w wykonaniu staliwnym, max. 

ciśnienie robocze 25 bar; pompy te mają być budowy poziomej, z własnym korpusem 

łożyskowym, zamontowane razem z silnikiem na wspólnej ramie; pompy mają być 

wyposażone w uszczelnienia mechaniczne oraz sprzęgła elastyczne typu „Omega”; nie 

dopuszcza się innego wykonania materiałowego dla tych pomp. 

8) Nowe pompy przewałowe kotłów WR10 mogą być w wykonaniu żeliwnym, max. ciśnienie 

robocze 16 bar; pompy te mają być budowy pionowej; wyposażone w uszczelnienia 

mechaniczne.  

9) Parametry nominalne pomp oraz ich sprawność mają być zgodne z podanymi w projekcie, 

charakterystyki parametrowe pomp w całym zakresie przepływów mają być zgodne z 

charakterystykami przedstawionymi w projekcie, a kompletny zespół pompa-silnik-falownik 

powinien umożliwić pracę z parametrami wynikającymi z tych charakterystyk i warunków 

opracowania również dla f>50 Hz 

10) Każda pompa ma podlegać odbiorowi parametrowemu, ze  zdjęciem pełnej charakterystyki 

energetycznej w obecności przedstawiciela użytkownika; wg PN-EN ISO 9906, klasa 1B. 

11) Wymagane jest  wykonanie dodatkowych prób zespołów pompa-silnik-falownik (na miejscu 

u użytkownika) i określenie rzeczywistych obiektowych charakterystyk regulacyjnych, co ma 

duże znaczenie w korekcie algorytmów sterowania i określeniu rzeczywistych granic 

regulacji. 

12) Silniki służące do napędu pomp mają być w wykonaniu wysokosprawnym (klasa IE3), 

przystosowane do współpracy z falownikami; silniki pomp sieciowych mają być wyposażone 

w n-codery. 

 

3. Wymagania dla układów elektrycznych i AKPiA 
1) Zamawiający przewiduje wykonanie prac w dwóch etapach. 

2) W pierwszym etapie należy wykonać: 

a) wszystkie prace ujęte w projekcie obejmujące budynek Ciepłowni CC1/1 wraz z 

instalacjami umożliwiającymi uruchomienie i pracę układu pompowego w okresie 

letnim. 

b) odtworzyć w Spo-CC1 algorytm sterowania przepustnicą kotła gazowego K4 

„K4-Przepustnica”(komunikacja po sieci Ethernet) i w panelu operacyjnym kotła  

Gazowego K4 synoptykę 

c) na panelach graficznych wizualizację całej ciepłowni wraz ze stacją uzdatniania 

wody. Zakres oraz kształt wizualizacji w w/w panelu należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

3) W drugim etapie należy wykonać: 

a) przed przystąpieniem do drugiego etapu należy wykonać tymczasowy układ 

zasilający i sterujący jedną z pomp uzupełniających PU1. Pompa ma za pomocą 

falownika utrzymywać stałe ciśnienie na rurociągu powrotnym z sieci w czasie 

realizacji etapu drugiego. Wiąże się to  z montażem dodatkowego pomiaru ciśnienia 
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na rurociągu powrotnym oraz układu zasilającego i sterującego. Wartość zadanego 

i mierzonego ciśnienia ma być widoczna w systemie wizualizacyjnym Citect. 

Wykonawca podłączy również pompę awaryjną PA (uzupełniającą wodę w sieci w 

sytuacji awaryjnej).  

b) wszystkie prace ujęte w projekcie obejmujące budynek „Ciepłowni CC1/2 - kotły 

WR25” wraz z wszystkimi instalacjami. 

c) po likwidacji obecnej Szafy Pomiarów Ogólnych (SPO), wykonawca odtworzy w 

nowej szafie „Regulator temperatury wody sieciowej”. Nowy sterownik w szafie 

(SPO-CC2) ma komunikować się z istniejącymi sterownikami w szafach kotłowych, 

pełnić rolę nadrzędną w stosunku do nich. Należy odtworzyć istniejący algorytm 

pracy. 

d) po likwidacji obecnej Szafy Pomp Uzupełniających i Gorącego Zmieszania, 

wykonawca odtworzy sterowanie Pompą Awaryjną (pompa Grundfos) i Zaworem 

Upustowym. 

e) na panelach graficznych wizualizację całej ciepłowni wraz ze stacją uzdatniania 

wody. Zakres oraz kształt wizualizacji w w/w panelu należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

f) nowe oświetlenie pompowni w budynku CC2 zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4) Zdemontowaną aparaturę AKPiA i instalacje: oświetleniowe, sterownicze, siłowe 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

5) Do wizualizacji, zbierania danych pomiarowych i stanów alarmowych, raportowania 

wykorzystany będzie istniejący serwer (znajdujący się w pomieszczeniu serwerowni) z 

zainstalowanym oprogramowaniem CITECT ver. 7.3 (licencja typu serwer 5 000 punktów) 

oraz Vijeo Historian 4.5. 

Wykonawca usunie synoptyki, zmienne z likwidowanych układów w systemie Citect i Vijeo 

Historian oraz stworzy nowe. Zakres oraz kształt wizualizacji należy uzgodnić z 

Zamawiającym. 

6) Wykonawca przekaże na nośniku elektronicznym stworzone aplikacje : programów 

wgranych do sterowników, projektów uruchomionych w panelach graficznych, projektu 

uruchomionego w środowisku Citect oraz wszystkie inne pliki (dane, hasła, ustawienia) 

wykorzystywane przy modernizacji Pompowni. 

7) Wykonawca udzieli na całą automatykę 5 lat gwarancji, zrealizuje coroczne przeglądy 

gwarancyjne, przeprowadzi szkolenie oraz przekaże wszystkie instrukcje obsługi dla 

urządzeń i maszyn. 

 

4. Terminy realizacji 

1) I ETAP: 

a) Rozpoczęcie prac demontażowych na obiekcie CC1/1 (kotły WR-10) - od 

01.03.2021 r.; 

b) Rozruch próbny i testowanie instalacji pompowej na obiekcie CC1/1 – w terminie 

do 15.06.2021 r. 

c) Uruchomienie i przekazanie instalacji pompowej na obiekcie CC1/1  – nie później 

niż do 20.06.2021 r. 
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2) II ETAP: 

a) Rozpoczęcie prac demontażowych na obiekcie CC1/2 (kotły WR-25) - od 

01.05.2022 r.;  

b) Rozruch próbny i testowanie instalacji pompowej na obiekcie CC1/2 – w terminie 

do 20.08.2022 r. 

c) Odbiór końcowy modernizowanego układu pompowego - nie później niż do 

31.08.2022 r. 

5. Dodatkowe wymagania. 

1) Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć opracowany plan BIOZ. 

2) Powstałe w czasie prac odpady (gruz, stara izolacja itp.) utylizuje wykonawca. Złom i 

armaturę należy złożyć w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3) Nadzór nad całością inwestycji pełnić będzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego.   


